



ԿԱԶՄ

ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

h/h	Հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը	Զբաղեցրած պաշտոնը, զբաղմունքը	Հանձնաժողովում կարգավիճակը
1	Ֆելիքս Պետրոսյան	Համայնքի ղեկավարի տեղակալ կամ աշխատակազմի քարտուղար	Հանձնաժողովի նախագահ
2	Ռուզաննա Մանուկյան	Համայնքապետարանի աշխատակազմի Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ	Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
3	Հայկ Դոլինյան	Ավագանու անդամ	Հանձնաժողովի անդամ
4	Սյուզաննա Իսախանյան	Համայնքապետարանի աշխատակազմի Քաղաքաշինության, հողաշինության, կոմունալ տնտեսության, համատիրությունների աշխատանքների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ	Հանձնաժողովի անդամ
5	Արմեն Հարությունյան	«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի բարեկարգում» տնօրինության տնօրեն	Հանձնաժողովի անդամ
6	Նաիրա Առաքելյան	«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ	Հանձնաժողովի անդամ
7	Անի Թովմասյան	Համայնքի ակտիվ քնակիչ	Հանձնաժողովի անդամ
8	Էմմա Բաղդասարյան	Կամավոր	Հանձնաժողովի անդամ
9	Արթուր Հայրապետյան	Կամավոր	Հանձնաժողովի անդամ
10	Նոյեմի Խաչատրյան	Համայնքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ	Հանձնաժողովի քարտուղար



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ
2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20-Ի
ԹԻՎ 0129-Ա ՈՐՈՇՄԱՄԲ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

N	Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ	Միջոցառում (նկարագրելիրական ացվելիք գործողությունները)	Պատասխանատու եվ կատարողներ	Աջակցող թիմակիցներ	Ժամկետներ
1	Նախապատրաստական փուլ	1. Որոշումների կայացում 2. Կառավարման հանձնաժողովի ստեղծում	Ֆ. Պետրոսյան Նոյեմի հաշատրյան	ԱԶԿ ՀԿ	27.01.2025- 02.02.2025
2	Իրազեկման փուլ	1. Համայնքի ֆեյսբուքյան էջ 2. ՀԿՏՀ 3. Լրատվամիջոցներ 4. Թոուցիկներ 5. Տեսաուղերձներ 6. Հանդիպումներ	Նոյեմի հաշատրյան Էմմա Բաղդասարյան Անի Թովմասյան	ԱԶԿ ՀԿ ԱՐՄԱ TV ՀԿՏՀ	03.02.2025- 09.02.2025
3	Առաջարկների ներկայացման փուլ	Առաջարկների ներկայացում համայնքի բնակիչների կողմից	Հանձնաժողով	ԱԶԿ ՀԿ	10.02.2025- 16.02.2025
4	Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ	Ստացված առաջարկների հավաքագրում, ամփոփում, կազմում	Հանձնաժողով		17.02.2025- 19.02.2025
5	Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ	1. Հանրային քննարկումներ 2. Լսումներ 3. Բնակիչների հետ հանդիպումներ	Հանձնաժողով	ԱԶԿ ՀԿ ԱՐՄԱ TV	20.02.2025- 03.03.2025
6	Քվեարկության	Համայնքի 16 տարին	Հանձնաժողով	ԱԶԿ ՀԿ	20.02.2025-

	փուլ	լրացած բնակչի կողմից քվեարկություն			03.03.2025
6	Իրականացման փուլ	1. Կազմել նախագծանախահաշվակային առաջադրանքներ 2. Այլ տեխնիկական փաստաթղթեր 3. Առաջարկների իրականացում	Հանձնաժողով/ համայնքապետարանի աշխատակազմ		10.03.2025– 30.12.2025
7	Հաշվետվության փուլ	1. հաշվետվություն իրազեկման արշավի մասին 2. հաշվետվություն առաջարկների ներկայացման և նախնական ընտրության մասին, 3. հաշվետվություն քվեարկության արդյունքների մասին, 4. հաշվետվություն առաջարկի իրականացման մասին:	Հանձնաժողով		04.03.2025– 10.03.2025



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ
2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20-Ի
ԹԻՎ 0129-Ա ՈՐՈՇՄԱՄԲ

ՀԱՅՏ

ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ

1	Առաջարկի հեղինակի անուն, ազգանուն /անվանում/	
2	Կոնտակտային տվյալներ /հասցե, հեռախոս, էլ. փոստ/	
3	Առաջարկի անվանումը, նկարագրությունը	
4	Հիմնախնդիրը, որի լուծմանն ուղղված է առաջարկը	
5	Առաջարկի իրականացման շնորհիվ ակնկալվող արդյունքները	
6	Առաջարկի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները	